



Ministerio de Fomento

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SECCIÓN DEL RAMO



Lima, 13 de setiembre de 1920.

4493
Señor Presidente de la Federación
de Estudiantes del Perú.

El señor Director de la Escuela de Agricultura y Veterinaria me informa lo siguiente:

"Señor Director de Obras Públicas.-Absolviendo el trámite, tengo el agrado de manifestarle lo siguiente:-Habiendo sido autorizado por la resolución suprema de 28 de mayo de 1920 el gasto que demanda la obra de reconstrucción de la puerta y de los pilares para la entrada al campo universitario se pagó el libramiento correspondiente el 17 de junio de 1920. Solamente después de esta fecha, se ha podido dar principio a los trabajos y hasta la fecha en que se formuló el pedido que antecede no ha podido, desde luego, transcurrir más de tres meses sin que el contratista dejara completamente concluida la obra.-Se ha de tener presente que simultáneamente, el mismo contratista llevaba a cabo la construcción de la reja que debía separar el campo universitario de la Avenida Wilson, cuya conclusión urgía mucho más, para evitar las irrupciones del público, en masa, en los días festivos.-El contratista al demoler la reja para la construcción de la puerta y de sus respectivos pilares, cuidó, utilizando la misma reja, de hacer una puerta provisional de dos hojas, asegurando una de ellas con puntales o un montón de adobes y colocando detrás de la otra, una cantidad de ladrillos, de tal guerte que en los días festivos, la puerta podía entre abrirse, para permitir tan solo el pasaje de costumbre a caballo, pudiéndose así efectuar perfectamente el control de las entradas. Al instalar la puerta definitiva y antes que se colocaran los pica-portes, aseguró una de las hojas con un puntal fuerte, hundido en el suelo, impidiendo que pudiera abrirse hacia adentro, de modo que el Administrador podía entre-abrir la puerta según su gusto y sus conveniencias. Todas las noches, tanto la puerta provisional, como la definitiva, quedaban aseguradas con una cadena y un candado.-Si bien es cierto que los pica-portes se colocaron tan solo a fines de la semana p.pda., quedando con eso, concluida la obra el contratista, sin tener obligación para ello, se ha empeñado en que la puerta de entrada no permaneciera sin seguridad.-Por otra parte, mi antecesor, el señor Victor Mario, y el suscrito, han podido con frecuencia observar que, debido a la aglomeración de gente, una parte del público burlaba el servicio de control y de vigilancia en la entrada del campo universitario y llegaba hasta introducirse pasando por encima de la reja, quedando impotente la fuerza pública para impedirlo.

que le trascribo a Vd. en respuesta a su atento oficio # 21, de fecha 23 de agosto último.

Dios guarde a Vd.

M. G. Manríquez

Fernán Juncos - Asesor